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FACTURE

Disposition du nouvel instrument

Positif Grand-Orgue
56 notes 56 notes
Bourdon 8¢ Bourdon 161
Viole de Gambe 8¢ Montre 81
Montre L Bourdon 81
Flfite a Cheminée 4! Dessus de Flfite 8!
Nazard 2 2/3¢ Prestant Lo
Quarte . 21 Nazard 2 2/31
Tierce 1 3/5¢ Doublette 2
Larigot 1 1/3¢ ' Tierce 1 3/5!
Cymbale 3 rgs. Dessus de Cornet 5 rgs,
Cromorne 81 Fourniture 3 rgs.
Cymbale Lk rgs.
Trompette 81
Clairon Lo
Voix-Humaine 8¢

Tremblant doux

Pédale Echo

30 notes 57 notes

Soubasse 16! Dessus de Hautbois 8¢
Fllte 8¢ Dessus de Cornet 5 rgs,
FlQte L

Bombarde 161

Trompette 8¢t

Tirasse 1 et 2
Accouplements Positif / Grand-Orgue



feuille 2.~ Vernon

Console des claviers

Une nouvelle console des claviers a été construite.

Les 3 claviers manuels sont plagqués avec de 1l'ivoire véritable
d'une épaisseur exceptionnelle de 2 % mm avec des filets de décora-
tion. Les fintes sont en ébénes. Les étiquettes avec les noms des dif-
férents registres sont en parchemin véritable,

La construction intérieure de la console a été exécutée avec
grands soins.

Sommiers

Tous les sommiers de l'instrument sont neufs. Ils ont été cons-
truits avec grands soins et avec un matériel de 1° gualité., Ils sont
munis de douilles télescopiques pour éviter tout durcissement dans
le fonctionnement des coulisses.

Les barrages sont en contreplaqué spécial, Les ressorts sont en
acier inoxydable,

Soufflets

Le soufflet existant étant trop vétuste et trop encombrant,
deux nouveaux soufflets & plis ont été construits,

Charpente ¢

Une nouvelle charpente en sapin d'une trés grande stabilité a
été construite.

Porte-vent 3 .

Les porte-~-vent sont en bois de sapin. Ils ont les sections
nécessaires pour une bonne alimentation.

Mécanique

Une nouvelle mécanique de type suspendue a été construite pour
l'ensemble de 1'instrument. FElle a été construite dans le style d'un
instrument historique. Les rouleaux des drégés sont en bois, 1la ou
la place le permettait, c'est-a-dire au clavier du Grand-Orgue et de
la pédale. Les équerres sont également en bois, ‘



feuille 3.~ Vernon

Tiragce des jeux

La mécanique pour le tirage des registres est entiérement neuve
et construite dans le style d'un instrument ancien.

Ventilateur :

Un nouveau ventilateur de bonne marque a été 1livré et installé.

Caisse isolante

Une caisse isolante de bonne construction a été livrée et instal-
lée,

Postages :

Des tubes de postages en étain 50 % ont été construits et montés
pour tous les tuyaux de fagade et pour tous les tuyaux en bois postés.,

Traitement au xylamon

Toutes les parties de l'instrument construites en sapin, telles
que les tuyaux en bois, 1a charpente, ainsi que les différentes parties
de la mécanique ont été traitées au xylamon,

Tuyauterie @

Toute la tuyauterie existante a été soigneusement restaurée et
complétée pour différents jeux par des tuyaux neufs.,

Les tailles de plusieurs jeux ont été corrigédes 1la ol cela s'im-
posait.

Des tuyaux neufs ont été construits pour les jeux suivants 13

Grand-Orgue ¢ Cymbale IV
Positif ¢t Prestant 4' - Flfite & Cheminde 4' «
Nazard 2 2/3' - Tierce 1 3/5' -~ Cymbale III

Cromorne 8!

Pédale s 24 corps neufs,



feuille k.- Vernon

Harmonisation et accord 1

L'harmonisation et l'accord de l'instrument ont &¢ faits avec
les plus grands soins,

Travaux hors devis

Bombarde 16' scorps et pieds en bois,

15 tuyaux de fagade neufs en étain 75 %
1 banc d'orgue rdéglable.,

1 nouveau pédalier,

Révision des prix de octobre 1978 au 30 septembre 1979

Montant des travaux révisés jusqu'au 15.10.78 (notre révision du
20 décembre 78) s 452 814 F,

Indices & prendre en considérations

Mois indices dates des

: : :
H H factures H Montant
o . * ®
origine & octobre 78 _ s __ 239,9_ R SN S P
EEmESmESEREET ST EEEE T E TS EEEEEE=REEES =2 —2-—32- 3 343423235 mERSmsS=sS=== t-4-32 -3 —43-3-+ 2 -3t

f novembre : 24o,6 : :
! décembre : 241,9 ! !
t s 3 s

1979 : janvier : 250,3 : 10 janvier : 100 000 F
"y R 3 3 :

2

. féevrier : 51,3 : .
: mars : 255,8 : 5 mars : 100 000 F
: H s 3
, avril . 260,7 . .
! mai : 262,6 10 mai ; 80 000 F
: [} : :
. Juin s 263 ,4 . .
'} juillet . 268, 2 . s
3 H : :
! aofit : 268,2 . g
s H :
s s : C
: septembre ; ; , 35 000 F




feuille 5.- Vernon

Révision de la facture du 10 janvier : Montant 100 000 F

indice origine : octobre 1978 1 239,9

indice derévision 1 moyenne des indices novembre etdécembre
indice novembre : 240,6
indice décembre : 241,9 moyenne & 241,25

Détermination du coefficient de révision

: origineindicegévision : rapports : param, :incidences
salaires : 239,9 : 2&1,25 ; 1,0056 : 90377 : 91,2783
partie fix; ; 7 ; 9,23 ; 9,23
+ ; : : : 100,5083
Coefficient de révision ¢ 1,005
Montant de la facture révisée 1 Montant de la révision
100 000 x 1,005 = 100 500 F 500 F

Révision de la facture du 5 mars : Montant 100 000 F

indice de révision : moyenne des indices de janvier et de février 1979
indice Jjanvier : 250,3
indice février : 251,3

Détermination du coefficient de révision @

; moyenne 250,8

indices . :

s s :

: origine ‘ il oy : rapports : param, :incidences
salaires : 239,9 : 250,8 : 1,0454 : 90,77 : 94,891

. | s s t :

partie fixe ; . . 9,23 : 9,23

s t ¢ t ¢ 104,121

® : ® [ ;

3 g $ 3 H

Coefficient de révision ¢ 1,0412

Montant de la faicture révisée Montant de la révision

100 000 x 1,0412 = 104 120 F 4 120 F



feuille 6.~

Révision de la facture du 10

Vernon

mai : Montant 80 000 F

indice de révision : moyenne
mars 3
avril :

Détermination du coefficient

des indices de mars et avril

2
223:3 ; moyenne 258,25

de révision

H indices H H H
H origine ¢ révision ¢ rapports $ param, tincidences
) ® 3 ) )
salaires : 239,9 : 258,25 3 1,0765 : 90,77 s 90,77
L) [ . [ L]
partie fixe: : H H t
[] [} L] [ 3
] 3 3 3 3 106'92"39
Coefficient de révision : 1,0694
Montant de la facture révisde : Montant de la révision
80 000 x 1,0694 = 85 552 5 552 F

Révision de la facture du 14 septembre : Montant 35 000 F

indice de révision : moyenne des indices de mai, Jjuin, juillet, =mofit

mai
Juin

Juillet

aoflt

moyenne 265,6

Détermination du coefficient de révision ¢

s indices - ovta H . ' ineid
: origine 3 révision $ pP 3 parante g ‘rcidences
salaires : 239,9 : 265,6 t 1,1071 s 90,77 ¢ 100,4915
partie fixets : : s 9,23 : 9,23
: t t ¢ 109,72
Coefficient de révision : 1,097
Montant de lafacture révisde Montant de la révision
35 000 x 1,097 = 38 395 F 3 395 F



feuille 7 ¢~ Vernon

Révison du solde restant & paver au 15,9.1979

Lo7 656 -~ 315 000 = 92 656 F

M8me coefficient de révision gqu'en septembre ¢ 1,097

Prix révisé Montant de la révision

92 656 x 1,097 = 101 643,63 8 987,63 F

Récapitulation

Montant total des travaux selon devis

valeur de la révision

acompte Ly 158 TEmTmmmemmL T
facture du 15.1,79 100 000 + 500
" mars 79 100 00O + L 120
" mai 79 80 000 + 5 552
septembre 79 35 000 + 3 395
solde 92 656 + 8 987,63
L2 814 + 22 55k .63

Montant des travaux selon devis: ...... U475 368,63 F _—

Travaux hors devis:t

supplément pour Bombarde 16': 9 172,80
supplément pour tuyzux de

fagade t 21 680,00
nouveau banc s+ 1 858,00
nouveau pédalier : 1 764,00

total hors devis,t.t.c. 3% 474,80 34 474,80 F —

Montant total des travaux,t.t?cCsee... / 509 843,43 F
Montant déja payé: semvagnsss ¥__H410 15B.00 F

Solde restant & payer ssonssamus I 99 685,43 F

Solde en notre faveur: quatre vingt dix neuf mille six cent quatre
vingt cing francs 43 centimes

Strasbourg,le 13 novembre 1679



