
Inventaire chronologique  
des travaux de restauration de l’orgue  

Isnard de Saint Maximin la Sainte Baume (Var) 
1986-1991 

01/09/1986 - Ordre de service N°1 

Après l’enregistrement des sons de l’orgue par Mme Castellengo du Laboratoire 
d’Acoustique Musicale, CNRS, les travaux peuvent commencer. 

1) Démontage et entreposage des tuyaux du positif. 
2) Démontage des sommiers et de la mécanique du positif (découverte de l’abrégé 

d’origine de la mécanique d’Isnard qui reliait, couché sur des missels, les vergettes au 
clavier de Mader). 

3) Démontage des claviers de Mader. 
4) Restauration des sommiers de positif. 

Ordre de service N°2 

Un raccordement, sur les vergettes des claviers de Grand-orgue et de raisonnance, de deux 
claviers axés en queue construits pour l’orgue de Carcès. Les deux plan sonores ont pu 
ainsi être testés avec une mécanique suspendue, et avec les cotes proches de celles déduites 
des différents aplombs relevés sur le buffet et l’instrument. Michel Chapuis constate une 
nouvelle sensation au touché et à la sonorité, et reste de longues heures à improviser sur 
l’instrument simplement doté de nouveaux claviers… 

Du fait du retard des travaux à la voûte de la basilique le programme des travaux est revu 
et des ouvrages suivants sont commandés: 

Construction du bloc des quatre claviers. 
Construction de 4 grands soufflets cunéiformes. 
La tuyauterie de l’étage (Grand-Orgue, Raisonnance et récit) reste sur les sommiers, 
l’instrument continue d’être utilisé. 

Durant ce temps l’essentiel des travaux s’effectue en atelier. 
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Ordre de service N°3 

Visite à Saint Guillem le Desert avec Michel Chapuis pour examiner les soufflets de 
l’instrument. Construit peu avant 1782 par Jean-Pierre Cavaillé, l’orgue historique de 
Saint-Guilhem-le-Désert, est contemporain de l’orgue d’Isnard, et dispose de grands 
soufflets cunéiformes d’origine. 
Construction des 4 grands soufflets de 8 ‘’ sur 4’’ conformément au dessin tracé sur le mur 
du fond et en copie des soufflets de Saint-Guilhem-le-Désert. Ce tracé a aussi permis 
d’estimer les longueur et l’axe des bras de leviers pour les souffleurs. 

Ordre de service N°4 

La construction du bloc des quatre claviers a plusieurs fois été reportée (malgré 
l’avancement de cet ouvrage qui ne peut être effectuée sans un approvisionnement coûteux 
et anticipé en matières premières). Certaines personnes craignent que les claviers aux 
cotes des instruments anciens gênent les futurs organistes étrangers. Le point de vue 
logique finit par l’emporter et la construction des nouveaux claviers peut débuter au bout 
de quelques mois de tergiversations. La proposition d’une double commande de deux 
pédaliers distincts (à la française et à « l’allemande ») de 31 notes est acceptée; ainsi qu’un 
ambitus plus important que celui d’Isnard, comme le voulait Michel Chapuis: il souhaitait 
pouvoir utiliser au pédalier une quinte de la trompette en chamade. 
L’avancement des travaux des autres plans sonores, qui n’était pas envisagé au marché 
d’origine, doit être évalué au regard de l’état du buffet.  
À cette époque les travaux à effectuer sur le buffet était de la prérogative de l’inspecteur 
principal des Monuments Historiques et un marché avait été attribué à un décorateur de 
Toulon.  
Devant l’ampleur de la tâche, le décorateur renonce à ce marché et Mr Prevost-Marcilhacy; 
l’inspecteur principal des Monuments Historiques, demande un marché pour la 
restauration et le renforcement du buffet. Celui-ci présente un «  ventre  » de 35 cm au 
centre que Chéron avait tenté de juguler en ajoutant des tirants fixés sur le buffet et scellés 
dans mur du fond. 

Ordre de service N°5 

Le marché déjà attribué pour le remplacement des tubes de postages du Grand-Orgue, de 
la Raisonnance est reporté du fait des travaux à exécuter sur buffet. 
Début des travaux du buffet. Les échafaudages installés pour la restauration de la voûte 
sont laissés en place pour permettre la restauration complète du buffet 

Ordre de service N°6 

Dépose de la tuyauterie du Grand-Orgue, de la Raisonnance et du récit, ces tuyaux sont 
stockés dans des casiers à la basilique. 
Dépose des sommiers et démontage de la soufflerie de Mader (qui était enfermée dans une 
cage de grillage pour la protéger des rongeurs). C’est à cette occasion qu’est retrouvé le 
tuyaux écrasé du 2°D# du bourdon de 8’ manquant depuis de nombreuses années. 
Travaux du buffet: 
Renforcement des montants (avec rallonge pour les montants du soubassement). 
Reprises de toutes scellements dans le mur avec des pattes en fer forgé. 
Vernissage du buffet avec un vernis à la colophane. 
Renforcements des chapes et des ateliers des tourelles des grands tuyaux de montre 16’. 
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Restauration et vernissage des deux grandes (2,10m) statues du Roi david et de Sainte 
Cécile. 

Ordre de service N°7 

Restauration complète des cinq sommiers du Grand-Orgue, de la Raisonnance et du Récit. 
Restauration des chapes de chamades et des pièces gravées. 
Remise en place de l‘ensemble des sommiers. 

Montage de la soufflerie et son raccordement. 
Fabrication et pose des bras de levage des soufflets en noyer. Ventilateur neuf. 
Système de contre-soupapes pour permettre l’utilisation des leviers ou de l’alimentation 
avec le ventilateur sans manipulation. 

Montage ajustage des claviers. 
Fabrication et montage de l’abrégé de tirasse avec une double série de contre-touches, 
permettant l’utilisation des deux pédaliers. 
Montage de la mécanique neuve du positif avec balanciers neufs, restauration de l’abrégé 
d’Isnard (bras remis dans le bon sens). 
Restauration des cadres, crapaudines, bras forgés et rouleaux., puis remise à l’aplomb des 
abrégés et de la mécanique du Grand-Orgue, de la Raisonnance et du récit. 
Allongement des vergettes raccourcies par Mader. 

Remontage de la console. 
Le meuble de la console était globalement préservé mis à part des entailles dans les 
panneaux de tirage des jeux pratiqués lors du montage de claviers de Mader. Ces panneaux 
ont été restaurés. Pierre Chéron a indiqué que les étiquettes des tirages de jeux avaient été 
réalisées sur papier par un moine dans les années soixante. De nouvelles étiquettes ont été 
réalisées en copie des étiquettes originales restées sur le côté du meuble de la console, 
indiquant les repères de différents claviers. Ces étiquettes ont été réalisées sur parchemin à 
la plume et à l’encre de Chine par Guy Cabourdin. 

Restauration et collage des postages du positif. 
Fabrication et mise en oeuvre des postages du Grand-Orgue et de la Raisonnance (près de 
1 000 mètres linéaires de tubes soudés en atelier à 30% d’étain pour éviter la corrosion). 
Fabrication de pièces gravées en noyer pour certaines chapes de tuyaux postés. 

Ordre de service N°8 

Alors que les premiers tuyaux sont installés sur les sommiers, la question du tempérament 
qui devait être établi lors de l’accord de l’orgue Isnard, a été débattue âprement en 
Commission Supérieure des Orgues Historiques à la demande d’un organiste délégué 
départemental, craignant que l’orgue soit pourvu d’un tempérament impropre à l’usage 
liturgique.  
Ce tempérament a été établi lors du remontage de la tuyauterie de l’instrument en 
collaboration avec Albert Rabert (Théoricien) qui avait constitué et documenté un 
répertoire des tempéraments les plus usités pour l‘accord des orgues françaises au XVIII° 
siècle. 
Ce tempérament était déjà connu et décrit par Arnolt Schlick en 1511 de son livre « Spiegel 
der Orgelmacher und Organisten  » Il est aussi décrit par Neidhart et enfin par Jean 
Philippe Rameau en 1750. 
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Jean Philippe Rameau a ainsi décrit de manière très limpide son mode opératoire: « On 
accordera les quintes de Do à Mi de façon à ce que Do-Mi sonne de la même manière que 
Do-Sol, et on laissera les quintes du loup sur D# et G# »  
Cette description nous a permis d’établir la feuille des calcul ci-dessous. Cette méthode (en 
comptant les battements sur 10 secondes) permet d’obtenir un résultat précis d’un chiffre 
après la virgule. 
 
Voici les données mathématiques de ce tempérament : 

 

NB: Ce tempérament n’a pas été reconduit lors des travaux de 2017 

Ordre de service N°9 

Restauration, montage des tuyaux et harmonie en préservant l’harmonie d’Isnard. 
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Tempérament orgue Isnard de Saint Maximin Rameau

TEMPERAMENT MESOTONIQUE MODIFIE COMPORTANT:

* 7 quintes diminuées de 1/5 de comma pythagoricien
* 3 quintes justes
* 2 quintes du loup  augmentées d'1/5 de CP

A B C D E F
C 235,98504673036 C-G -1,92 C-E -1,87

C# 247,93688955259 G-D -2,87 G-B -2,79
D 264,04804203906 D-A -2,14 D-F# -2,09

D# 279,68598131007 A-E -3,21 A-C# -8,50
E 295,44818830082 E-B -2,40 E-G# -10,38
F 315,50064325858 B-F# -3,59 B-D# 27,62

F# 330,58251940346 F#-C# -0,00 F#-A# 29,76
G 353,01951656996 C#-G# 0,00 C#-F 22,32

G# 371,90533432889 G#-D# 3,03 G#-C 28,35
A 395,00000000000 D#-A# 2,28 D#-G -13,65

A# 420,66752434477 A#-F 0,00 A#-D -9,05
B 441,97290873692 F-C -2,56 F-A -2,50
c 471,97009346071

A) Notes
B) Fréquences en Herz
C) Quintes
D) Battements des quintes en secondes
E) Tierces majeures
F) Battements des tierces en secondes

1
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Inventaire chronologique  
des travaux de restauration de l’orgue  

Isnard de Saint Maximin la Sainte Baume (Var) 
1986-1991 

Dossier iconographique

Démontage des claviers de Mader 1986



Page /6 16

Les claviers de Mader 

La mécanique de Mader en 1986
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La tuyauterie en 1985 

Les sommiers au démontage en 1986
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La restauration des sommiers 

Fabrication des claviers 

La console sans  
les claviers de Mader 
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Le montage de la soufflerie en 1988 

Les soufflets en 2015
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Le montage  
de la  mécanique du positif 

Abrégé du positif d’Isnard  
(détail)
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Le montage  
de la  mécanique
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Aperçu avant  
la restauration des rouleaux  

en bois des abrégés  
du Grand-Orgue  

et de la Raisonnance
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La restauration des sommiers: Chape de chamade vermoulue 

Remontage des sommiers



 

 

Page /14 16

Fabrication  
et installation des postages 

neufs
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Remontage des tuyaux de façade 

Renforcements des chapes et des ateliers des tourelles des grands tuyaux de montre 16
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Statue de Sainte Cecile 

Stephan Mayer  
pose devant les grands  

tuyaux de montre 16’


